

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
PROCURADORIA GERAL

Ofício nº. 117/2018/PG/PMCL

Assunto: Requerimento nº. 015/2018 – P.A. 2225/2018

Conselheiro Lafaiete, 03 de maio de 2018.

Exm. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete
Vereador Darcy José de Souza

EXPEDIENTE

08 MAIO 2018

O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 19.718.360-0001/51, por intermédio da Procuradoria Municipal, em resposta ao Requerimento nº. 015/2018, protocolizado sob o nº. 2225/2018, referente ao convênio/Termo de Compromisso nº. 278/2012, vem informar o que segue:

a. O processo de prestação de contas parcial do Termo de Compromisso nº. 278/2012 (visto que a prestação de contas final só é entregue após concluído todas as etapas do convênio) está disponível para vistas junto ao setor de convênios do Município. Solicitamos, tão somente, a gentileza de agendar previamente a visita.

b. Os empenhos realizados para pagamento de cada obra prevista no Termo de Compromisso nº. 278/2012 estão disponíveis para vistas no setor de contabilidade do Município. Solicitamos, tão somente, a gentileza de agendar previamente a visita, ressaltando-se que cópia da relação de pagamentos foram encaminhadas para essa casa Legislativa em 05/01/2018, através do ofício 004/2018/PG/PMCL.

c. Quanto à suspensão da obra, informamos que a obra foi paralisada na gestão passada, pela própria empresa contratada, encontrava-se descontente com negativa de reajuste de medições. Quando a atual Administração assumiu, nas tratativas para retomada amigável da execução da obra foi detectada a necessidade de alteração do projeto, pois as soluções vislumbradas já não mais atendiam os anseios do projeto. Nesta seara, manteve-se a execução da obra pendente até solução.

d. A atual Administração identificou a necessidade de instaurar procedimento para adequação do projeto executivo da Obra da Rua Alfredo Elias Mafuz. A planilha de obra original previa realização do sistema de drenagem com a necessidade de realização de servidão ou desapropriação de áreas próximas ao local da obra. Após avaliação a nova equipe

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
PROCURADORIA GERAL


técnica responsável identificou a necessidade de efetuar a alteração do projeto original para adequação do sistema de drenagem e evitar-se a oneração da obra com indenização de desapropriações e/ou servidões. Foi requerida adequação do projeto executivo e confecção de novo planilhamento com as alterações necessárias, realizado em parceria com a AMALPA - Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba. Tendo em vista o Parecer nº. 018/2018/RRRJ/SECEX/MI expedido pelo Ministério da Integração, houve manifestação pela viabilidade técnica de alteração do projeto, sendo a planilha executiva readequada. Após aprovação, novas tratativas foram feitas com a empresa contratada para retomada da obra, que já se encontra em andamento.


e. O novo cronograma físico financeiro da obra aprovado pelo Ministério da Integração segue em anexo.

f. O extrato bancário da conta de movimentação dos recursos oriundos do Termo de Compromisso nº. 278/2012 estão disponíveis para vistas no setor de Contabilidade do Município. Solicitamos, tão somente, a gentileza de agendar previamente a visita, ressaltando-se que o extrato bancário com a comprovação dos valores recebidos da União para execução de todas as metas do Termo de Compromisso nº. 278/2012 já foram encaminhadas para essa casa Legislativa em 05/01/2018, através do ofício 004/2018/PG/PMCL.

g. O Termo de Compromisso nº. 278/2012 tem vigência até 08/07/2018.

Atenciosamente,


José Antônio dos Reis Chagas
Procurador Municipal


Isabella Gomes de Vargas e Lima
Gerente Jurídica Consultiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CONSELHEIRO LAFAIETE- MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 850.000,00			DATA: 03/05/2017				
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA ALFREDO ELIAS MAFUZ			LOCAL: RUA ALFREDO ELIAS MAFUZ			PRAZO DA OBRA: 04 meses				
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	0001	LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.	Físico % Financeiro	0,51% R\$ 4.325,80	100,00% R\$ 4.325,80					
2	0002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMO DE CENTROS URBANOS	Físico % Financeiro	0,38% R\$ 3.240,02	50,00% R\$ 1.620,01			50,00% R\$ 1.620,01		
3	0003	PREPARO DO TERRENO	Físico % Financeiro	0,03% R\$ 218,32	50,00% R\$ 109,16					
3	0004	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico % Financeiro	7,82% R\$ 66.445,72		35,00% R\$ 23.256,00	35,00% R\$ 23.256,00	30,00% R\$ 19.933,72		
1	0005	TRANSPORTES	Físico % Financeiro	23,86% R\$ 202.828,84	25,00% R\$ 50.707,21	25,00% R\$ 50.707,21	25,00% R\$ 50.707,21	25,00% R\$ 50.707,21		
2	0006	DRENAGEM	Físico % Financeiro	57,47% R\$ 488.461,79	20,00% R\$ 97.692,36	25,00% R\$ 122.115,45	25,00% R\$ 122.115,45	30,00% R\$ 146.538,54		
3	0007	ALVENARIA	Físico % Financeiro	5,34% R\$ 45.395,10			50,00% R\$ 22.697,55	50,00% R\$ 22.697,55		
3	0008	REVESTIMENTO DE PAREDES	Físico % Financeiro	1,97% R\$ 16.720,22		35,00% R\$ 5.852,08	35,00% R\$ 5.852,08	30,00% R\$ 5.016,08		
1	0009	LIMPEZA DA OBRA	Físico % Financeiro	2,63% R\$ 22.364,19				100,00% R\$ 22.364,19		
TOTAL				100,00% R\$ 850.000,00	18,17% R\$ 154.454,54	23,77% R\$ 202.039,90	26,43% R\$ 224.628,29	31,63% R\$ 268.877,27		

Camilo e assinatura do responsável técnico pela elaboração da Planilha
Marcos Antonio Lopes Tinoco - Eng. Civil - AMALPA - CREA 34.210/D

Marcos Antonio Lopes Tinoco
Engenheiro Civil - AMALPA
CREA - 34216/D

Camilo e assinatura do prefeito
Paulo Rômulo de Siqueira Filho
Secretário municipal de Obras
e Meio Ambiente
Prefeitura Munic. de Cons. Lafaete

Observações:

Mário Marcus Leão Dutra
Prefeito
Conselheiro Lafaete/ MG.