



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

COMUNICAÇÃO EXTERNA

Nº: 458/2019

CI

DATA: 14/11/2019

FL.:1/1

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE CONS. LAFAIETE


ASSUNTO: Ofício nº679/2019, Processo Externo nº 10946/2019.

Atendendo ao ofício em referência, que reporta ao Requerimento nº 187/2019, a Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente vem apresentar as informações solicitadas em anexo.

Atenciosamente.

EXPEDIENTE

19 NOV. 2019



Marcelo Magno Sana Moreira Neves
Secretário de Obras e Meio Ambiente



SECRETARIA DE OBRAS E
MEIO AMBIENTE

●

Creche
Elza de Carvalho

●

CONTRATO 043/2016

AE 1545 NE 2301 19/07/2019

243ª MEDIÇÃO (UNICA)

OBRA: PEQUENOS REPAROS - CRECHE ELZA DE CARVALHO BRUNO

DATA: 06/08/2019

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 31/07/2019 à 02/08/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL MEDIDO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
				QUANTIDADE LEVANTADA	QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE	QUANTIDADE MEDIDA				
LOTE 8		DIVISÓRIAS								
8.1	DIV-PAI-010	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVIVEL NUCLEO COMPENSADO NAVAL-P ALUMINIO TIPO C	m²	3,20		3,20	R\$ 106,4040	R\$ 340,4928*	3,20	100,00%
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO								R\$ 340,49		
TOTAL GERAL DO CONTRATO								R\$ 8.452.372,02	% LEVANTADA EM RELAÇÃO AO CONTRATO	0,004%

AR
Construtora Rezende Nunes Ltda - ME
 10 582 910/0001 - 83

Marcelo Magno
Marcelo Magno Santa M. Neves
 Secretário Municipal de Obras
 e Meio Ambiente
 Prefeitura Munic. de Cons. Lafetele

Arizete
 21108119
CÓPIA



SECRETARIA DE OBRAS E
MEIO AMBIENTE

Creche
Travessia



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATO 043/2016

AE 1516 NE 2216 19/07/2019

242ª MEDIÇÃO (UNICA)


DATA: 06/08/2019


OBRA: PEQUENOS REPAROS - CRECHE TRAVESSIA MRS - ANGELO MARZANO

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 31/07/2019 à 05/08/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL MEDIDO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
				QUANTIDADE LEVANTADA	QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE	QUANTIDADE MEDIDA				
LOTE 7		ESQUADRIAS					R\$ 450,43			
7.1	ESQ-POIR-045	PORTA DE ABRIR MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid	1,00		1,00	R\$ 450,4320	1,00	100,00%	
LOTE 22		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 817,13			
22.8	FOR-PVC-010	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM	m²	18,00		18,00	R\$ 45,3960	18,00	100,00%	
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO							R\$ 1.267,5600			
TOTAL GERAL DO CONTRATO							R\$ 8.452.372,02		% LEVANTADA AO CONTRATO	0,01%


 Construtora Rezende Nunes Ltda - ME
 10 582 910/0001 - 83


 Marcelo Magno Sana M. Neves
 Secretário Municipal de Obras
 e Meio Ambiente
 Prefeitura Munic. de Cons. Lafaiete

CÔPIA

 21/08/19



**SECRETARIA DE OBRAS E
MEIO AMBIENTE**

SEMEDE



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATO 043/2016
AE 1528 NE 2212 19/07/2019

255ª MEDIÇÃO - (1ª medição)

OBRA: PEQUENOS REPAROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEDE)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL MEDIDO	ACUMULADO LEVANTADO	EXECUTADO (%)
				QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE	QUANTIDADE LEVANTADA				
12.13	IMP-CAM-005	PISO. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESURA MÉDIA 3.0 CM	m²	76,80		35,10	R\$ 27.3000	R\$ 958.2300	35,10	45,70%
17.10	PIN-ESM-035	PINTURA ÓLEOESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	15,50		1,70	R\$ 19.3440	R\$ 32.8848	1,70	10,97%
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO							R\$ 991.1148	R\$ 991.1148	% LEVANTADA EM RELAÇÃO AO CONTRATO	0,01%
TOTAL GERAL DO CONTRATO							R\$ 8.452.372,02			

DATA: 15/08/2019

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 31/07/2019 à 05/08/2019

Handwritten signature
 Construtora Rezende Nunes Ltda -
 10 582 910/0001 - 83

Handwritten signature
 Marcelo Magno Santa M. Neves
 Secretário Municipal de Obras
 e Meio Ambiente
 Prefeitura Munic. de Cons. Lafaiete

Handwritten signature
 07/10/2016

CÓPIA



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATO 043/2016

AE 1513 NE 2211 19/07/2019

255ª MEDIÇÃO - (1ª medição)

OBRA: PEQUENOS REPAROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEDE)

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 31/07/2019 a 05/08/2019

DATA: 15/08/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL MEDIDO	ACUMULADO LEVANTADO	EXECUTADO (%)
				QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE	QUANTIDADE LEVANTADA				
LOTE 1	DEM-001	DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS					R\$ 115.9848			
1.6	73802001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREA	m²	59,00		17,80	R\$ 6.5160	17,80	30,17%	
LOTE 18		AGUAS PLUVIAIS					R\$ 0,0000			
18.3	PLU-RUF-025	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	m	78.7000			R\$ 39,6240	0,00	0,00%	
LOTE 22		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 350,5600			
22.18	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	160,00		80,00	R\$ 3,1320	80,00	50,00%	
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO							R\$ 366,5448		% LEVANTADA EM RELAÇÃO AO CONTRATO	0,00%
TOTAL GERAL DO CONTRATO							R\$ 8.452.372,02			

Construtora Rezende Nunes LTDA

 10 582 910/0001

Marcelo Magno Sales M. Neves

 Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente

 Prefeitura Munic. de Cons. Lafaiete

15/08/2019

CÓPIA