



Nº 365/2022 – GRCL

Conselheiro Lafaiete, 31 de agosto de 2022.

Excelentíssimo Senhor
Presidente Oswaldo Alves Barbosa
Câmara Municipal
Conselheiro Lafaiete – MG

EXPEDIENTE
05/09/2022

Referência: Ofício nº 740/2022 Solicita informação referente ao requerimento nº 216/2022.

Senhor Presidente,

Em resposta ao ofício em referência, informamos o andamento das obras prevista para ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário:

1. Obras de implantação do Sistema de Abastecimento Água das localidades de Água Preta, Alto da Varginha, Buarque de Macedo, São Gonçalo do Brandão, Almeidas e São Vicente, onde será disponibilizado água tratada para a população das localidades. Obra em fase final de conclusão e previsão de início de operação para mês de outubro de 2022.
2. Obras de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede de Conselheiro Lafaiete, onde estão sendo implantados interceptores, redes coletoras, elevatórias de esgoto e ligações prediais visando tratar todo esgoto coletada e expandir a disponibilização do sistema de coleta para toda cidade. Obra em andamento e previsão de conclusão em 2022.
3. Obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da localidade de São Vicente está em andamento, iniciado em 10/08/2022 e termino 10/02/2023.

As localidades de Almeidas, São Gonçalo do Brandão, Gagé e Buarque de Macedo em montagem do processo de licitação, e previsão de início das obras para primeiro trimestre de 2023.

4. Obras de ampliação e melhorias com a implantação da nova captação e Adutora de Água Bruta no Córrego Varginha para Estação de Tratamento de Água Almeida está em andamento, iniciado em 10/08/2022 e termino 10/08/2023.

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se necessários.

Atenciosamente,


Alexandre Roberto Silva
Gerente Regional Conselheiro Lafaiete - GRCL