



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO Nº 186 / 2023

1

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal

O Vereador infra-assinado, na forma regimental, ouvida a Casa, requer de V. Exa. que seja encaminhado expediente para o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS solicitando que apresente justificativa para não realização de nenhuma medição na obra de reforma do mercado do produtor no ano de 2022, considerando que em resposta ao requerimento 353/2022 o último boletim de medição ocorreu em 10/12/2021.

Requer ainda que apresente justificativa para não cumprimento do cronograma firmado com a empresa e apresentado a população na audiência pública realizada na câmara municipal em 24/08/2022, na qual o secretário municipal de obras afirmou que a mesma seria entregue dentro de 06 meses, ou seja, até fevereiro de 2023, o que não ocorreu.

Requer também seja prestado esclarecimento quanto a divergência entre as declarações prestadas pelo secretário municipal de obras na audiência pública do dia 24/08/2022 e as constantes da resposta ao requerimento 353/2022, em relação a realização de alterações contratuais. Na audiência pública o secretário municipal de obras informou a necessidade de várias alterações contratuais (pintura, acessibilidade, reequilíbrio) no entanto na resposta ao requerimento 353/2022 consignou que “não houve alteração no contrato”.

Por fim, requer seja informado quais os empecilhos para conclusão da obra de reforma do mercado do produtor e a previsão para entrega da mesma.

SALA DAS SESSÕES, 25 DE ABRIL DE 2023.


VEREADOR PEDRO AMÉRICO DE ALMEIDA