

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Secretaria de Esportes e Lazer

Gerência Esportes e Lazer

OFÍCIO N° 60/2026

Conselheiro Lafaiete, 27 de maio de 2026.

À

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

A/C Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal

Assunto: Resposta ao Requerimento – Complexo Esportivo Programa Arena Brasil / Novo PAC

Em resposta ao requerimento apresentado por esta Casa Legislativa acerca do recurso oriundo do Ministério do Esporte destinado à implantação de novo complexo esportivo no Município de Conselheiro Lafaiete, a Secretaria Municipal de Esportes presta os seguintes esclarecimentos:

1. O recurso ainda não foi transferido ao Município, tendo em vista que o repasse somente ocorre após a inserção do processo licitatório e do respectivo contrato no sistema da Caixa Econômica Federal.
2. O Termo de Compromisso nº 987657/2025/MESP/CAIXA foi devidamente assinado em 30/12/2025, encontrando-se atualmente vigente.
3. Os projetos referentes à construção do Espaço Esportivo PAC 2025 foram anexados ao sistema e aprovados pela Caixa Econômica Federal, estando o empreendimento atualmente na fase de elaboração do processo licitatório.
4. O local definido para implantação do complexo esportivo é o Parque de Exposições Tancredo Neves, área pública já destinada a atividades de esporte, lazer e convivência comunitária.
5. O projeto arquitetônico e de engenharia consiste em modelo padrão disponibilizado pelo Ministério do Esporte, podendo ser consultado no endereço eletrônico abaixo:
<https://www.gov.br/esporte/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/ministerio-do-esporte-abre-selecao-para-construcao-de-260-centros-esportivos-comunitarios>
6. O processo licitatório para execução da obra encontra-se atualmente em fase de elaboração.
7. O cronograma físico-financeiro definitivo será estabelecido após a conclusão da fase licitatória e assinatura do contrato administrativo, considerando as etapas previstas no procedimento de execução da obra.
8. A previsão para início das obras dependerá da conclusão do processo licitatório e posterior liberação do recurso pelo Governo Federal.
9. A previsão para conclusão e entrega do complexo esportivo à população será definida após a finalização dos trâmites administrativos e assinatura do contrato de execução da obra.
10. Haverá contrapartida financeira do Município no valor de R\$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), conforme previsto no Termo de Compromisso firmado junto ao Ministério do Esporte.
11. Até o presente momento, todas as etapas vêm sendo cumpridas dentro dos prazos estabelecidos, não havendo risco de perda do recurso por pendências administrativas ou descumprimento de cronograma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Secretaria de Esportes e Lazer

Gerência Esportes e Lazer

12. O Executivo Municipal, por meio das Secretarias competentes, vem adotando todas as providências necessárias para garantir a regular tramitação do processo, incluindo elaboração documental, aprovação técnica dos projetos, acompanhamento junto à Caixa Econômica Federal e preparação do processo licitatório, visando assegurar a efetiva execução do empreendimento dentro dos prazos previstos.

Adicionalmente, esclarece-se que o projeto contempla a implantação de campo society com grama sintética, quadra de basquete 3x3, pista de caminhada, parquinho infantil e área destinada à convivência comunitária, promovendo ampliação do acesso da população a espaços adequados para esporte e lazer.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
GUILHERME NUNES MAROTTA MENDES
Data: 27/05/2026 15:24:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme Nunes Marotta Mendes
Secretário Municipal de Esportes e Lazer