Ofício nº 451/2025

Conselheiro Lafaiete, 24 de março de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador Erivelton Martins Jayme da Silva

EXPEDIENTE
25.103.129

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 234/2025

Prezado Senhor Vereador,

No âmbito das atividades de fiscalização contratual, foram identificadas, por meio de visita técnica e relatos dos senhores Lucas e Agnaldo, como representantes da empresa **SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA**, presentes na reunião realizada em 30/01/2025, às 11h, na Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, inobservâncias quanto à documentação técnica fornecida no ato licitatório e suas especificações técnicas, especialmente no que se refere aos materiais especificados e às diretrizes de execução estabelecidas.

Adicionalmente, durante visita técnica realizada em 27/01/2025, conduzida pelo Sr. Luís Fernando de Souza Jeckel, Engenheiro Civil, ora designado como fiscal do contrato a partir da data 30/01/2025, acompanhado pelo Sr. Guilherme Ramalho Neves de Albuquerque, Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente, ambos representantes do Município, foram constatadas não conformidades na execução da obra, incluindo descumprimento das especificações técnicas e materiais preconizados nos documentos técnicos oficiais. Ademais, verificou-se deficiência na gestão do planejamento e na logística da obra, impactando diretamente a execução do empreendimento.

Dentre os principais pontos críticos identificados, destacam-se:

1. Deficiência na Qualidade dos Serviços Executados:

Foram constatadas falhas significativas na execução dos serviços, incluindo a utilização de materiais em desconformidade com o projeto original, sem qualquer aprovação formal por parte da fiscalização competente e sem a devida comprovação documental da substituição realizada. Ademais, verificou-se imperícia na adoção da metodologia executiva, bem como deficiências no controle tecnológico dos materiais e na observância das normas técnicas vigentes, o que configura grave infração contratual e técnica.

As inconformidades identificadas comprometem a durabilidade, a funcionalidade, a segurança estrutural e a conformidade técnica da obra, contrariando as diretrizes estabelecidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

2. Insuficiência no Acompanhamento das Práticas de Segurança no Trabalho:

Foram constatadas, “*in loco*”, falhas na supervisão das condições de segurança no canteiro de obras, em desacordo com as disposições da Norma Regulamentadora NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e da NR-35 (Trabalho em Altura). A ausência de um monitoramento efetivo compromete a integridade física dos trabalhadores e pode ensejar responsabilidade administrativa e civil por parte da contratada.

3. Falta de Supervisão quanto ao Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):

Observou-se descumprimento das normas de segurança ocupacional, em especial quanto ao uso e fiscalização do emprego de EPIs pelos trabalhadores, conforme exigido pela NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual). Além disso, constatou-se exposição indevida de colaboradores a riscos ocupacionais, caracterizando grave irregularidade que compromete a segurança e a salubridade do ambiente de trabalho.

4. Recursos não Identificados “*in loco*”

Foram identificados, por meio de planilha, pagamentos de recursos em divergência com os serviços efetivamente executados “*in loco*”.

Diante do exposto e em resposta à solicitação referente ao prazo de conclusão, informamos que o processo administrativo encontra-se em trâmite, não sendo, até o momento, possível estabelecer uma data precisa para a conclusão das obras.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIS FERNANDO DE SOUZA JECKEL
Data: 24/03/2025 10:35:53-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Luís Fernando de Souza Jeckel
Engenheiro Civil - Secretaria de Obras e Meio Ambiente